


СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации
Нижегородского района
г. Н. Новгорода по
вопросам ЖКХ

«» М.А. Коноплев
2025г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
АО «Домоуправляющая
Компания Нижегородского
района»

«» Т.А. Литенева
2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
ООО «Нижновтеплоэнерго»

«» Е.А. Суворов
2025г.

ГРАФИК

**заполнения внутриквартальных теплотрасс ООО «Нижновтеплоэнерго»
в отопительном сезоне 2025 - 2026 гг.**

№ п/п	Наименование объекта	Почтовый адрес	Дата заполнения
1	ЦТП – 118	ул. Касьянова, 2а	25.08.2025г.
2	ЦТП – 121	ул. Лопатина, 2б	26.08.2025г.
3	ЦТП – 128	ул. Усилова, 1а	27.08.2025г.
4	ЦТП – 129	ул. Фруктовая, 4	28.08.2025г.
5	ЦТП – 132	ул. Верхе – Печерская, 5в	29.08.2025г.
6	ЦТП – 140	Казанское Шоссе, 17а	30.08.2025г.
7	ЦТП – 143	Казанское Шоссе, 4а	31.09.2025г.
8	ЦТП – 144	ул. Лопатина, 14а	02.09.2025г.
9	ЦТП – 145	ул. Родионова, 182а	03.09.2025г.
10	ЦТП – 149	ул. Верхе – Печерская, 9 корпус 2	04.09.2025г.
11	ЦТП – 154	ул. Бринского, 3 б	05.09.2025г.
12	ЦТП – 169	ул. Деловая, 22/5	06.09.2025г.
13	ЦТП – 170	ул. Родионова, 197/4	07.09.2025г.

Главный инженер РТС «Верхне-Печерский»



И.В. Кусакин